

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

## Grundoplysninger

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 10. August 2000	33 Revisions nr.
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks	37 Byggeriets afleveringsdato

**Vejledning**

Felter markeret med gul farve  kan udfyldes. Kun relevante felter og skemaer udfyldes.  
Brug fanebladende nederst på skærmen for at navigere i mellem de forskellige regneark (skemaer).

På Budg. - og lic. bilag 2 side 1 til 3 findes der, yderst til højre under overskriften *Marker linje med grå*, afkrydsningsbokse som denne:

Afkrydses en sådan boks vil den linje den står ud for blive markeret med grå.

Denne funktion kan anvendes til at gruppere rækker i bilaget hvis dette ønskes.

På Budg.- og lic. bilag 1 samt Regnskabsoversigt og Disp bilag findes tilsvarende afkrydsningsbokse under omskriften *Marker linje som sum*. I dette tilfælde bliver linjen markeret med fed og dobbelt understregning, der kan bruges til at angive subtotaler.

NB. Selve afkrydsningsboksene vil ikke blive medtaget i et print af arkene.

**Vigtigt: Udfyld ovenstående felter (30-33 og 35-37) for at udfylde disse værdier på alle ark.**

**Det er ikke muligt at udfylde disse værdier på anden vis.**

**Husk også at opdatere ovenstående grundoplysninger i forbindelse med revisioner af byggesagsrapporten.**

**Oversigt**

 [Tidsplan, investeringsbudget m.v.](#)

 Budget- og Licitationsoversigt


[Hovedskema](#)

[Bilag 1](#)

[Bilag 2 side 1](#)

[Bilag 2 side 2](#)

[Bilag 2 side 3](#)

 Regnskabsoversigt og Dispositionsregnskab

[Hovedskema](#)

[Bilag](#)

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

## Tidsplan, investeringsbudget m.v.

1 Sag Administrationsbygning	2 Fase <b>PROGRAMMERING</b> <input type="checkbox"/> Programoplæg <b>PROJEKTERING</b> <input type="checkbox"/> Disp. Forslag <input type="checkbox"/> Forprojekt <b>UDFØRELSE</b> <input type="checkbox"/> Udbud <input type="checkbox"/> Udførelse <input checked="" type="checkbox"/> Idéoplæg <input type="checkbox"/> Byggeprogram <input type="checkbox"/> Projektforslag <input type="checkbox"/> Hovedprojekt <input type="checkbox"/> Kontrahering <input type="checkbox"/> Aflevering
3 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	4 Bygearbejds art <input checked="" type="checkbox"/> Nybyggeri <input type="checkbox"/> Tilbygning <input type="checkbox"/> Ombygning <input type="checkbox"/> Vedligeholdelse <input type="checkbox"/> Modernisering <input type="checkbox"/> Anlæg
6 Bygherre Slots- og Ejendomsstyrelsen	7 Ejerforhold <input checked="" type="checkbox"/> Statsbygninger <input type="checkbox"/> Lejemål <input type="checkbox"/> Statsstøttet
10 Bygherrerepræsentant Arkitekt xxx yy	8 Bygningsgruppe <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Fredet
15 Brugere	9 Revision nr.
11 Adresse	12 Postnr. / By
16 Matr. Nr.	17 Kommune
13 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	14 Sagsidentifikation Regnskabs id. Finanslovs id. Journal nr.
18 SEA-ejendomme	Betinget lejekontrakt foreligger: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nej

19 Finansiering Bevillingsbeløb i t. kr.	Finanslovskonto	Præfinancier	Sponsorer	Andre
---	-----------------	--------------	-----------	-------

20 Investeringsbudget	Alle beløb anføres i t.kr. ekskl. moms	Indeks	Tidligere	F	B01	B02	B03	B04	Senere	Sum	Eventuelt
<b>Totaludgift:</b>											
Faserne til og med programoplæg og evt. byggeprogram				300	100					400	
Projekteringsbevilling					5.000	1.600	300	100		7.000	
Udførelsesbevilling, inkl. byggeledelse og tilsyn						11.800	52.900	25.600	2.300	92.600	
Byggelånsrenter, ejendomsskatter, forsikringer m.m.										0	
Evt. tillægsbevilling										0	
Mindreforbrug										0	
Overført mindreforbrug										0	
<b>Totaludgift i alt</b>		160	0	300	5.100	13.400	53.200	25.700	2.300	100.000	

21 Tidsplan	Startdato	Tidligere	F	B01	B02	B03	B04	B05	Slutdato	Evt.
<b>Programmering</b>										
Programoplæg			xx	xx						
Byggeprogram			xx	xx						
<b>Projektering</b>										
Dispositionsforslag				xx						
Projektforslag				xx						
Forprojekt				xx	xx					
Hovedprojekt				xx	xx					
<b>Udførelse</b>										
Udbud					xx					
Kontrahering										
Udførelse						xx	xx	xx	xx	xx
Aflevering										

22 Rådgivere	
Firmanavn	Tlf. nr.
Firmanavn	Tlf. nr.
Firmanavn	Tlf. nr.

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

Budget- og Licitationsoversigt  
Hovedskema

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 10. August 2000	33 Revisions nr.	34 Antal bilag
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks	37 Byggeriets afleveringsdato	

38 Budgettype	Budgetoverslag	▼
---------------	----------------	---

40 Konto	41 Entrepriser/ydelser	42 Indeks	43 Bilag	44 K/B	45 Planlægnings- / styrende budget	46 Prisstigninger	47 Tilbud	48 Difference + / -	49 Ændringer + / -	50 Rev. Budget / Licitationsbudget
90, 19-69	Entrepriseudgifter	160		B	78.400.000,00					78.400.000,00
71-77	Inventar og udstyr	160		B	4.000.000,00					4.000.000,00
78	Bygherreinventar og udstyr	160		B	1.000.000,00					1.000.000,00
81-82	Byggeplads	160		B	800.000,00					800.000,00
83	Særlige vinterforanstaltninger	160		B	800.000,00					800.000,00
84-88	Andre udgifter									0,00
91	Rådgiver- og konsulentonorarer	160		B	8.600.000,00					8.600.000,00
92	Reproduktion	160		B	400.000,00					400.000,00
93	Rejser m.v.	160		B	200.000,00					200.000,00
94	Kunstnerisk udsmykning	160		B	800.000,00					800.000,00
95	Øvrige omkostninger									0,00
96	Uforudselige udgifter	160		B	5.000.000,00					5.000.000,00
100	Eventuel tillægsbevilling									0,00
	<b>Byggeudgift ekskl. moms</b>				<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
97	Moms				25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	<b>Byggeudgift inkl. moms</b>				<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000.000,00</b>
98	Ikke momsplichtige ydelser									0,00
99	Grundanskaffelse									0,00
	<b>Sum</b>				<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000.000,00</b>
	Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.									0,00
	<b>Sum</b>				<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000.000,00</b>

51 Totaludgift finansieret på følgende konti:	52 Eventuelle bemærkninger
Konto	Byggeriet er planlagt opført på lejet grund.
Konto	
Konto	

53 Projektleder	54 Regnskabspligtig institution
Dato / Underskrift	Dato / Underskrift

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

Budget- og Licitationsoversigt  
Hovedskema

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 1. August 2001	33 Revisions nr. 1	34 Antal bilag
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks		37 Byggeriets afleveringsdato

38 Budgettype	Planlægningsbudget ▼
---------------	----------------------

40 Konto	41 Entrepriser/ydelser	42 Indeks	43 Bilag	44 K/B	45 Planlægnings- / styrende budget	46 Prisstigninger	47 Tilbud	48 Difference + / -	49 Ændringer + / -	50 Rev. Budget / Licitationsbudget
90, 19-69	Entrepriseudgifter	165		B	78.400.000,00	2.450.000,00				80.850.000,00
71-77	Inventar og udstyr	165		B	4.000.000,00	125.000,00				4.125.000,00
78	Bygherreinventar og udstyr	165		B	1.000.000,00	31.000,00				1.031.000,00
81-82	Byggeplads	165		B	800.000,00	25.000,00				825.000,00
83	Særlige vinterforanstaltninger	165		B	800.000,00	25.000,00				825.000,00
84-88	Andre udgifter									0,00
91	Rådgiver- og konsulentonorarer	165		B	8.600.000,00	270.000,00				8.870.000,00
92	Reproduktion	165		B	400.000,00	12.000,00				412.000,00
93	Rejser m.v.	165		B	200.000,00	6.000,00				206.000,00
94	Kunstnerisk udsmykning	165		B	800.000,00	25.000,00				825.000,00
95	Øvrige omkostninger									0,00
96	Uforudselige udgifter	165		B	5.000.000,00	156.000,00				5.156.000,00
100	Eventuel tillægsbevilling									0,00
	<b>Byggeudgift ekskl. moms</b>				<b>100.000.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.125.000,00</b>
97	Moms				25.000.000,00	781.250,00	0,00	0,00	0,00	25.781.250,00
	<b>Byggeudgift inkl. moms</b>				<b>125.000.000,00</b>	<b>3.906.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906.250,00</b>
98	Ikke momsplichtige ydelser									0,00
99	Grundanskaffelse									0,00
	<b>Sum</b>				<b>125.000.000,00</b>	<b>3.906.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906.250,00</b>
	Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.									0,00
	<b>Sum</b>				<b>125.000.000,00</b>	<b>3.906.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.906.250,00</b>

51 Totaludgift finansieret på følgende konti:	52 Eventuelle bemærkninger
Konto	Budgetoverslaget er reguleret fra indeks 160 pr. 1. Juli 2000 til indeks 165 pr. 1. Juli 2001.
Konto	
Konto	

53 Projektleder	54 Regnskabspligtig institution
Dato / Underskrift	Dato / Underskrift

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

## Tidsplan, investeringsbudget m.v.

1 Sag Administrationsbygning	2 Fase <b>PROGRAMMERING</b> <input type="checkbox"/> Programoplæg <b>PROJEKTERING</b> <input checked="" type="checkbox"/> Disp. Forslag <input type="checkbox"/> Forprojekt <b>UDFØRELSE</b> <input type="checkbox"/> Udbud <input type="checkbox"/> Udførelse <input type="checkbox"/> Idéoplæg <input type="checkbox"/> Byggeprogram <input type="checkbox"/> Projektforslag <input type="checkbox"/> Hovedprojekt <input type="checkbox"/> Kontrahering <input type="checkbox"/> Aflevering
3 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	4 Bygearbejds art <input checked="" type="checkbox"/> Nybyggeri <input type="checkbox"/> Tilbygning <input type="checkbox"/> Ombygning <input type="checkbox"/> Vedligeholdelse <input type="checkbox"/> Modernisering <input type="checkbox"/> Anlæg
6 Bygherre Slots- og Ejendomsstyrelsen	7 Ejerforhold <input checked="" type="checkbox"/> Statsbygninger <input type="checkbox"/> Lejemål <input type="checkbox"/> Statsstøttet
10 Bygherrerepræsentant Arkitekt xxx yy	8 Bygningsgruppe <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Fredet
15 Brugere	9 Revision nr. 1
11 Adresse	12 Postnr. / By
16 Matr. Nr.	17 Kommune
	13 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse
	14 Sagsidentifikation Regnskabs id. Finanslovs id. Journal nr.
	18 SEA-ejendomme Betinget lejekontrakt foreligger: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nej

19 Finansiering Bevillingsbeløb i t. kr.	Finanslovskonto	Præfinansiel	Sponsorer	Andre
---	-----------------	--------------	-----------	-------

20 Investeringsbudget	Alle beløb anføres i t.kr. ekskl. moms	Indeks	Tidligere	F	B01	B02	B03	B04	Senere	Sum	Eventuelt
<b>Totaludgift:</b>											
Faserne til og med programoplæg og evt. byggeprogram			300	100						400	
Projekteringsbevilling				5.000	1.700	350	170			7.220	
Udførelsesbevilling, inkl. byggeledelse og tilsyn					12.100	54.550	26.200	2.655		95.505	
Byggelånsrenter, ejendomsskatter, forsikringer m.m.										0	
Evt. tillægsbevilling										0	
Mindreforbrug										0	
Overført mindreforbrug										0	
<b>Totaludgift i alt</b>		160	300	5.100	13.800	54.900	26.370	2.655	0	103.125	

21 Tidsplan	Startdato	Tidligere	F	B01	B02	B03	B04	B05	Slutdato	Evt.
<b>Programmering</b>	Programoplæg									
	Byggeprogram		xx xx							
<b>Projektering</b>	Dispositionsforslag									
	Projektforslag									
	Forprojekt									
	Hovedprojekt									
<b>Udførelse</b>	Udbud									
	Kontrahering									
	Udførelse									
	Aflevering									

22 Rådgivere	Firmanavn	Tlf. nr.	Firmanavn	Tlf. nr.	Firmanavn	Tlf. nr.

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

Budget- og Licitationsoversigt  
Bilag 2, side 1 af 3 sider

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 1. Januar 2002	33 Revisions nr. 2	34 Antal sider
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks 01.06.02	37 Byggeriets afleveringsdato 28. Februar 2005	

## Bygningsdelsoverslag

71 Konto	72 Bygningsdele	73 Overslag / til- bud pr.	74 Bygningsdelsoverslag fordelt på entrepriser (i t. kr.) Overslagsbeløb opsummeres inden for hver entreprise og sum overføres til "Budget- og licitationsoversigt, bilag 1"							
	75 Entreprisebetegnelse		Jord, vej og kloak	Råhus	Træ	Gartner	Maler	VVS	El	
10	Terrænforberedelse									
20	Sekundære bygninger, terræn									
30	Terrænkomplettering									
40	Terrænoverflader	4.200.000,00	4.200.000,00							
50	VVS-anlæg, terræn									
60	El- og mekaniske anlæg, terræn									
70	Inventar og udstyr, terræn	3.500.000,00		1.200.000,00				1.900.000,00	400.000,00	
80	Haveanlæg	1.000.000,00				1.000.000,00				
90	<b>Terræn</b>	Sum 10 - 80	<b>8.700.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
11	Byggegrube, udgravning									
12	Fundamenter									
13	Jorddæk									
14	Kældetrapper og -ramper									
15										
16	Bygningskloak og -dræn	5.200.000,00	800.000,00	4.400.000,00						
17	Piloting	600.000,00		600.000,00						
18	Øvrige									
19	<b>Bygningsbasis</b>	Sum 11 - 18	<b>5.800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Ydervægge									
22	Indervægge									
23	Etagedæk									
24	Trapper og ramper									
25										
26	Altaner	27.100.000,00		21.200.000,00	5.900.000,00					
27	Tag	300.000,00			300.000,00					
28	Øvrige									
29	<b>Primære bygningsdele</b>	Sum 21 - 28	<b>27.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sum at overføre til side 2		<b>41.900.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

Budget- og Licitationsoversigt  
Bilag 2, side 2 af 3 sider

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 1. Januar 2002	33 Revisions nr. 2	34 Antal sider
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks 01.06.02	37 Byggeriets afleveringsdato 28. Februar 2005	

## Bygningsdelsoverslag

71 Konto	72 Bygningsdele	73 Overslag / til- bud pr.	74 Bygningsdelsoverslag fordelt på entrepriser (i t. kr.) Overslagsbeløb opsummeres inden for hver entreprise og sum overføres til "Budget- og licitationsoversigt, bilag 1"						
	75 Entreprisebetegnelse		Jord, vej og kloak	Råhus	Træ	Gartner	Maler	VVS	EI
	Overført fra side 1	41.900.000,00	5.000.000,00	27.400.000,00	6.200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.900.000,00	400.000,00
31	Ydervægskomplettering	6.200.000,00			6.200.000,00				
32	Indervægskomplettering								
33	Etagedækskomplettering								
34	Trappe- og rampekomplettering								
35	Loftkomplettering								
36	Altankomplettering	4.700.000,00		600.000,00	4.100.000,00				
37	Tagkomplettering	1.200.000,00		400.000,00	800.000,00				
38	Øvrige								
39	<b>Bygningskomplettering</b> Sum 31 - 38	<b>12.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Ydervægsoverflader	1.280.000,00			700.000,00		580.000,00		
42	Indervægsoverflader	1.400.000,00			200.000,00		1.200.000,00		
43	Dækoverflader								
44	Trappe- og rampeoverflader	580.000,00		100.000,00	480.000,00				
45	Loftoverflader	780.000,00			480.000,00		300.000,00		
46	Altanoverflader	260.000,00		130.000,00			130.000,00		
47	Tagoverflader	3.485.000,00		3.100.000,00	385.000,00				
48	Øvrige								
48	<b>Bygningsoverflader</b> Sum 41 - 48	<b>7.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	Affaldsanlæg								
52	Afløbsanlæg	3.270.000,00						3.270.000,00	
53	Vandanlæg	3.960.000,00						3.960.000,00	
54	Gas anlæg								
55	Køleanlæg								
56	Varmeanlæg	4.500.000,00						4.500.000,00	
57	Ventilationsanlæg	540.000,00						540.000,00	
58	Øvrige								
59	<b>VVS-anlæg</b> Sum 51 - 58	<b>12.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.270.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Sum at overføre til side 3	<b>74.055.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>31.730.000,00</b>	<b>19.545.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>14.170.000,00</b>	<b>400.000,00</b>







## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

Budget- og Licitationsoversigt  
Hovedskema

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 1. Januar 2002	33 Revisions nr. 2	34 Antal bilag
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks 01.06.02		37 Bygggeriets afleveringsdato 28. Februar 2005

38 Budgettype	Styrende budget	▼
---------------	-----------------	---

40 Konto	41 Entrepriser/ydelser	42 Indeks	43 Bilag	44 K/B	45 Planlægnings- / styrende budget	46 Prisstigninger	47 Tilbud	48 Difference +/-	49 Ændringer +/-	50 Rev. Budget / Licitationsbudget
90, 19-69	Entreprisegifter	167		B	80.850.000,00	970.000,00			415.000,00	82.235.000,00
71-77	Inventar og udstyr	167		B	4.125.000,00	50.000,00				4.175.000,00
78	Bygherreinventar og udstyr	167		B	1.031.000,00	10.000,00				1.041.000,00
81-82	Byggeplads	167		B	825.000,00	10.000,00				835.000,00
83	Særlige vinterforanstaltninger	167		B	825.000,00	10.000,00			-415.000,00	420.000,00
84-88	Andre udgifter									0,00
91	Rådgiver- og konsulentonorarer	167		K/B	8.870.000,00	93.000,00			75.000,00	9.038.000,00
92	Reproduktion	167		B	412.000,00	5.000,00			33.000,00	450.000,00
93	Rejser m.v.	167		B	206.000,00	2.000,00			-108.000,00	100.000,00
94	Kunstnerisk udsmykning	167		B	825.000,00	10.000,00				835.000,00
95	Øvrige omkostninger									0,00
96	Uforudselige udgifter	167		B	5.156.000,00	60.000,00				5.216.000,00
100	Eventuel tillægsbevilling									0,00
	<b>Byggeudgift ekskl. moms</b>				<b>103.125.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.345.000,00</b>
97	Moms				25.781.250,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	26.086.250,00
	<b>Byggeudgift inkl. moms</b>				<b>128.906.250,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.431.250,00</b>
98	Ikke momsplichtige ydelser									0,00
99	Grundanskaffelse									0,00
	<b>Sum</b>				<b>128.906.250,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.431.250,00</b>
	Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.									0,00
	<b>Sum</b>				<b>128.906.250,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.431.250,00</b>

51 Totaludgift finansieret på følgende konti:	52 Eventuelle bemærkninger
Konto	Det styrende budget er udarbejdet ved indeks 167 gældende pr. 1. oktober 2001.
Konto	
Konto	

53 Projektleder	54 Regnskabspligtig institution
Dato / Underskrift	Dato / Underskrift



## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

Budget- og Licitationsoversigt  
Hovedskema

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 1. Juli 2002	33 Revisions nr. 3	34 Antal bilag
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks 26. Juni 2002/174		37 Bygggeriets afleveringsdato 28. Februar 2005

38 Budgettype		Licitationsbudget								
40 Konto	41 Entrepriser/ydelser	42 Indeks	43 Bilag	44 K/B	45 Planlægnings- / styrende budget	46 Prisstigninger	47 Tilbud	48 Difference + / -	49 Ændringer + / -	50 Rev. Budget / Licitationsbudget
90, 19-69	Entreprisudgifter	174	1	K/B	82.235.000,00	3.451.000,00	85.895.000,00		209.000,00	85.895.000,00
71-77	Inventar og udstyr	174		B	4.175.000,00	50.000,00				4.225.000,00
78	Bygherreinventar og udstyr	174		B	1.041.000,00	12.000,00				1.053.000,00
81-82	Byggeplads	174		B	835.000,00	10.000,00				845.000,00
83	Særlige vinterforanstaltninger	174		B	420.000,00	5.000,00				425.000,00
84-88	Andre udgifter									0,00
91	Rådgiver- og konsulentonorarer	174		K/B	9.038.000,00					9.038.000,00
92	Reproduktion	174		B	450.000,00	5.000,00				455.000,00
93	Rejser m.v.	174		B	100.000,00	1.000,00				101.000,00
94	Kunstnerisk udsmykning	174		B	835.000,00	10.000,00			-209.000,00	636.000,00
95	Øvrige omkostninger									0,00
96	Uforudselige udgifter	174		B	5.216.000,00	64.000,00				5.280.000,00
100	Eventuel tillægsbevilling									0,00
	<b>Byggeudgift ekskl. moms</b>				<b>104.345.000,00</b>	<b>3.608.000,00</b>	<b>85.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.953.000,00</b>
97	Moms				26.086.250,00	902.000,00	21.473.750,00	0,00	0,00	26.988.250,00
	<b>Byggeudgift inkl. moms</b>				<b>130.431.250,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>107.368.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.941.250,00</b>
98	Ikke momsplichtige ydelser									0,00
99	Grundanskaffelse									0,00
	<b>Sum</b>				<b>130.431.250,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>107.368.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.941.250,00</b>
	Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.									0,00
	<b>Sum</b>				<b>130.431.250,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>107.368.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.941.250,00</b>

51 Totaludgift finansieret på følgende konti:	52 Eventuelle bemærkninger:
Konto	Kr.
Konto	Kr.
Konto	Kr.

53 Projektleder	54 Regnskabspligtig institution
Dato / Underskrift	Dato / Underskrift

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

## Regnskabsoversigt og Dispositionsregnskab

Bilag, side af sider

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 1. April 2003	33 Revisions nr. 4	34 Antal sider
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks 26. Juni 2002/174	37 Byggeriets afleveringsdato 28. Februar 2005	

80 Konto	81 Entrepriser/ydelse	82 K / B	83 Licitations- budget	84 Faktiske pris- stigninger	85 Uforudselige udgifter	86 Andre ændringer	87 Samlet byggeudgift	88 Anvist pr.	89 Disponibelt beløb
	Jord-, vej- og kloakentreprisen	K	5.032.000,00		200.000,00	100.000,00	5.332.000,00	1.200.000,00	
	FU	B	500.000,00			-100.000,00	400.000,00		400.000,00
	Råhusentreprisen	K	33.370.000,00		200.000,00	210.000,00	33.780.000,00	860.000,00	
	FU	B	2.000.000,00			-210.000,00	1.790.000,00		1.790.000,00
	Tømrer- og snedkerentreprisen	K	18.500.000,00				18.500.000,00	120.000,00	
	FU	B	700.000,00				700.000,00		700.000,00
	Gartnerentreprisen	K	930.000,00				930.000,00		
	Malerentreprisen	K	2.131.000,00				2.131.000,00		
	FU	B	300.000,00				300.000,00		300.000,00
	VVS-entreprisen	K	12.270.000,00			150.000,00	12.420.000,00	150.000,00	
	FU	B	600.000,00			-150.000,00	450.000,00		450.000,00
	Elentreprisen	K	9.262.000,00		150.000,00	50.000,00	9.462.000,00	300.000,00	
	FU	B	300.000,00			-50.000,00	250.000,00		250.000,00
	<b>Entrepriser i alt</b>		<b>85.895.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.445.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>3.890.000,00</b>
	Honorarer:								
	SES-administration	B	400.000,00				400.000,00	350.000,00	50.000,00
	Arkitekt honorar inkl. tilsyn	K	3.800.000,00		300.000,00		4.100.000,00	3.500.000,00	
	Ingeniør honorar inkl. tilsyn	K	3.800.000,00		100.000,00		3.900.000,00	2.600.000,00	
	Landskabsarkitekt honorar inkl. tilsyn	K	88.000,00				88.000,00	60.000,00	
	Byggeledelse	K	800.000,00				800.000,00		
	Geoteknik	B	150.000,00				150.000,00	140.000,00	10.000,00
	<b>Honorarer i alt</b>		<b>9.038.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>9.438.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

## Statslige byggearbejder

## BYGGESAGSRAPPORT

## Regnskabsoversigt og Dispositionsregnskab

## Hovedskema

30 Sag Administrationsbygning	31 Ministerium / Styrelse Kulturministeriet	32 Dato 1. April 2003	33 Revisions nr. 4	34 Antal bilag 1
	35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse	36 Licitationsdato / -indeks 26. Juni 2002/174	37 Byggeriets afleveringsdato 28. Februar 2005	

80 Konto	81 Entrepriser/ydelser	82 K / B	83 Licitations- budget	84 Faktiske pris- stigninger	85 Uforudselige udgifter	86 Andre ændringer	87 Samlet byggeudgift	88 Anvist pr.	89 Disponibelt beløb
90, 19-69	Entrepriseudgifter	K	81.495.000,00		550.000,00	510.000,00	82.555.000,00	2.630.000,00	
	Forudselige udgifter, i alt	B	4.400.000,00			-510.000,00	3.890.000,00		3.890.000,00
71-77	Inventar og udstyr	B	4.225.000,00				4.225.000,00		4.225.000,00
78	Bygherreinventar og udstyr	B	1.053.000,00				1.053.000,00		1.053.000,00
81-81	Byggeplads	B	845.000,00				845.000,00	530.000,00	315.000,00
83	Særlige vinterforanstaltninger	B	425.000,00				425.000,00	315.000,00	110.000,00
84-88	Andre udgifter						0,00		
91	Rådgiver- og konsulentonorarer	K/B	9.038.000,00		400.000,00		9.438.000,00	6.650.000,00	60.000,00
92	Reproduktion	B	455.000,00				455.000,00	310.000,00	145.000,00
93	Rejser m.v.	B	101.000,00				101.000,00	3.000,00	98.000,00
94	Kunstnerisk udsmykning	B	636.000,00				636.000,00		636.000,00
95	Øvrige omkostninger						0,00		
96	Uforudselige udgifter	B	5.280.000,00		-950.000,00		4.330.000,00		4.330.000,00
100	Eventuel tillægsbevilling						0,00		
	<b>Byggeudgift ekskl. moms</b>		<b>107.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.953.000,00</b>	<b>10.438.000,00</b>	<b>14.862.000,00</b>
97	Moms		26.988.250,00	0,00	0,00	0,00	26.988.250,00	2.609.500,00	3.715.500,00
	<b>Byggeudgift inkl. moms</b>		<b>134.941.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.941.250,00</b>	<b>13.047.500,00</b>	<b>18.577.500,00</b>
98	Ikke momspligtige ydelser						0,00		
99	Grundanskaffelse						0,00		
	<b>Sum</b>		<b>134.941.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.941.250,00</b>	<b>13.047.500,00</b>	<b>18.577.500,00</b>
	Byggelånsrenter, ejendomsskatter m.m.						0,00		
	<b>Sum</b>		<b>134.941.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.941.250,00</b>	<b>13.047.500,00</b>	<b>18.577.500,00</b>

91 Udgifter afholdt på følgende konti:	92 Eventuelle bemærkninger
Konto Kr.	
Konto Kr.	
Konto Kr.	
	93 Afvigelse fra totalbudget

94 Projektleder	95 Byggeleder	96 Regnskabspligtig institution
Dato / Underskrift	Dato / Underskrift	Dato / Underskrift