

Oversigt over Bygningsstyrelsens **forventede** kommende større udbud
Projekter over 40 mio. kr.

Projektering	Projekteringsfasen indeholder afhængig af entrepriseformen: Byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt
Udbud	Til og med kontraktindgåelse
Udførelse	

Bygningsstyrelsen byggeprojekter	By	Type	Størrelse (ca. tal)	Total budget (ca. tal)	Prækvalifikation forventet dato for udsendelse af udbudsbekendtgørelsen	2020		2021				2022				2023				2024			
						1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
Universitetsportefølje																							
SDU, udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Institut (MMMI)	Odense	Tilbygning (HE)	4.500 m ²	83,5 mio. kr.	Marts 2021																		
KU 782-72 (Højhuset)	Frederiksberg	Laboratorie- renovering (HE)	4.400 m ²	113 mio. kr.	Q1 2021																		
Inst. for Materiale og Produktion, Fibigerstræde 12	Aalborg	Laboratorie- nybyggeri (HE)	2.050 m ²	104 mio. kr.	Q1 2021																		
Kontorportefølje																							
Lerchesgade 35	Odense	Nybyggeri (TE)	31.000 m ²	800 mio. kr.	Medio maj-medio juni 2020																		
ADST - Engelholm Allé 1	Høje Taastrup	Modernisering (TE)	13.000 m ²	144 mio. kr.	Juli 2020																		
Amagerfælledvej 56 (Domstolsstyrelsen)	København	Modernisering (TE)	4.600 m ²	Afklares	Primo juni 2020																		
UKA Padborg, Toldbodvej 4-8	Padborg	Modernisering og tilbygning (TE)	4.000 m ²	68 mio. kr.	Medio juni 2020																		

Oversigten er vejledende og ændres løbende.

Senest opdateret 1. maj 2020