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Performancetest milepæl 2. 
Mekanisk og elektrisk komplet
	Performancetest milepæl 2.X. BMS tavler og netværk sat under spænding 

	[bookmark: _GoBack]Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For el entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	At forudsætningerne for de efterfølgende byggeprocesser er håndteret på rette tidspunkt. 
At afhængigheder på den kritiske vej mht. etablering af netværk håndteres rettidigt. 
At der via arbejdet med sammenhængen mellem BIM model og systemkonfigurationsdiagrammer rettes et fokus imod eventuelle bindinger til servere og netværk uden for projektets fysiske afgrænsing. 
Et eksempel kan være, at BMS hovedcentral placeres på en server der er placeret i en anden bygning end den der opføres eller renoveres. 

	Referencer
	Systemkonfigurationsdiagrammer


	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	Projekterende rådgiver: Oplist i punktform forudsætningerne herunder: 
· xx
· xx
· xx
· xx

	Metode
	Visuel inspektion suppleret med fysisk afprøvning. 


	Acceptkriterium
	At det visuelt kan konstateres at der er spænding på tavler og krydsfelter.


	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej


	BIM illustration 




	Projekterende rådgiver: Indsæt et udsnit af BIM modellen som viser hvor BMS tavler og x-felter er placeret, samt hovedføringsveje for kabling. 



	Eksempler fra et andet byggeri




	Herunder er indsat fotos fra andre byggerier:
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Herover: Servere med hovedcentral programmering, placeret i en bygning som ligger fysisk på en anden lokation end byggepladsen. 
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Herover: BMS tavler er opstillet, men endnu ikke sat under spænding. 
Acceptkriterium er således ikke opfyldt på det tidspunkt hvor fotoet er taget. 
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Herover: BMS tavle som er sat under spænding. Acceptkriterium er opfyldt.


	Dokumentation 




	Indsæt foto og registreringer fra den udførte test her:





	Performancetest milepæl . 2.X. Netværk aktivt

	Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	At det sikres, at alt kabling og montage af aktivt udstyr er afsluttet på det rette tidspunkt, sådan at de efterfølgende byggeprocesser, som gør brug af det aktive netværk, kan forløbe effektivt og uden spildtid. 

Endvidere er det et formål at der rettes et planlægningsfokus imod de Bygherreleverancer der indgår i det aktive netværk, sådan at det sikres, at de er indbygget på rette tidspunkt. I denne proces er det også et formål, at der rettes et planlægningsfokus imod de forudsætninger der skal være opfyldt inden netværket kan aktiveres, eksempelvis etablering af køling i hovedkrydsfeltsrum osv. 

	Referencer
	Systemkonfigurationstegninger

	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	Udfyldes i projektforslagsfasen 
Blandt forudsætningerne kan være:
· Aktiv køleinstallation
· Støvfri krydsfeltrum.
· ??
Obs. Disse forudsætninger glemmes ofte og det medfører forsinkelser på kritisk vej!

	Metode
	PING test 
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	Acceptkriterium
	PING test viser at der er forbindelse via netværket. 


	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej


	Dokumentation
	Indsæt skærmprint fra udførte PING-test her





	
Performancetest milepæl 2.X. BMS brugerflade aktiv

	Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	Formålet er, at det sikres, at BMS brugerfladen er aktiv på rette tidspunkt, sådan at den kan bruges til at afvikle og dokumentere afprøvninger af bygningens installationer forud for AB18-aflevering. 
Bygherre skal have et funktionsdygtigt login og kunne tilgå brugerfladen via en kigge-adgang. Formålet er at Bygherre og bygherrerådgiver skal være i stand til at analysere på logninger. 

	Referencer
	Projektspecifikke tegninger og beskrivelser


	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	1. Bygherre skal være opkoblet på BMS brugerfladen via egen PC.
2. BMS brugerfladen skal ikke være helt afsluttet, men de funktioner som er afgørende for de efterfølgende processer skal være afsluttet, og det er: 
· Anlægsbilleder aktive
· Logninger aktive.
· Styringer aktive.

	Metode
	Opkobling på BMS brugerfladen via Bygherres PC.
Der udvælges et antal punkter til stikprøvekontrol, og det undersøges om:
· Der er sammenhæng mellem påvirkninger af udvalgte følere og udslag på BMS brugerfladen.
· Det er muligt via entreprenørens PC at overstyre udvalgte komponenter som eksempelvis spjæld.
· De udførte stikprøver registreres på logningerne. 


	Acceptkriterium
	Acceptkriterium er at der konstateres sammenhæng mellem stikprøver  og logninger.


	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej 


	Illustration 




	Herunder er vist eksempel fra et andet byggeri hvor acceptkriterium er opfyldt. 
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	Performancetest milepæl 2.X Sammenhæng mellem BMS anlægsbilleder, PI-diagrammer, punktafprøvning og anlæg

	Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	At forudsætningerne for de efterfølgende byggeprocesser er opfyldt på det rigtige tidspunkt.


	Referencer
	PI-diagrammer
Anlægsliste 

	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	BMS entreprenør skal have udført egenkontrol på punktafprøvning.
PI-diagrammer skal være opdaterede i forhold til "as-built".

	Metode
	Gennemgang af entreprenørens dokumentation for kvalitetssikring
Der udvælges et antal komponenter til en stikprøvekontrol som indebærer, at der foretages en punktafprøvning via entreprenørens bærbare PC, hvor det kontrolleres, at udslag på anlægsbillede svarer til påvirkning af komponent og omvendt. 


	Acceptkriterium
	Overensstemmelse mellem udførte stikprøver og entreprenørens dokumentation for systematiske punktafprøvninger. 


	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej


	Illustration fra et andet byggeri hvor acceptkriterium er opfyldt




	Foto herunder viser en testsituation hvor acceptkriterium er opfyldt. 
Der er sammenhæng mellem anlæg og anlægsbillede på Bygherres bærbare PC, og visninger af værdier på anlægsbillede er dynamiske. 
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	Dokumentation




	Indsæt et fotografi og registreringer fra udført test. 




	Performancetest milepæl 2.X HVAC installationer trykprøvede, rengjorte, udluftede og tæthedsprøvede

	Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	At forudsætningerne for de efterfølgende byggeprocesser er opfyldt på det rigtige tidspunkt, sådan at der er tid nok til bl.a. indregulering inden AB18-aflevering. 
At processer med registrering og afhjælpning af eventuelle mangler i forhold til trykprøvning mv. kan opstartes i god tid inden AB18-aflevering. 


	Referencer
	Projektspecifikke tegninger og beskrivelser


	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	Fagtilsynet skal have godkendt entreprenørers dokumentation for kvalitetssikring

 

	Metode
	Metoden indebærer at entreprenørers dokumentation for egenkontrol gennemgås, hvorefter der udføres stikprøvekontroller. 


	Acceptkriterium
	At der konstateres sammenhæng mellem udførtes stikprøvekontroller og entreprenørers dokumentation for kvalitetssikring.


	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej






	Performancetest milepæl 2.X Installationer mekanisk og elektrisk komplet

	Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	At forudsætningerne for de efterfølgende byggeprocesser er opfyldt på det rigtige tidspunkt, sådan at der er tid nok til bl.a. indregulering inden AB18-aflevering. 
At processer med registrering og afhjælpning af eventuelle mangler i forhold til mekanisk komplet kan opstartes i god tid inden AB18-aflevering. 


	Definition
	Med mekanisk komplet forstås:
· Alle komponenter og anlæg er monteret
· Alle tavler er monteret og spænding tilsluttet
· Alle el tilslutninger afsluttet og spændingssat
· Alle CTS kabler er monterede på komponenter og moduler
· Alle netværks kabler er fremført og færdig konnekterede
· Komponent og kabelmærkning afsluttet
· Rørmærkning afsluttet
· Kanal arbejder er afsluttede og trykprøvet
· Kanalmærkning er afsluttet
· Rørsystemer er påfyldt, udluftede og trykprøvede 
· Føringsveje er lukkede ved gennembrydninger af vægge
· Alle huller og facader er lukkede og tætte
· Alle HMI (Human Machine Interface) er aktive 

	Referencer
	Projektspecifikke tegninger og beskrivelser


	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	At punkterne under definition ovenfor er opfyldt.
At de foregående test under milepælen "Mekanisk og elektrisk komplet" er opfyldt. 


	Metode
	Visuel inspektion. 


	Acceptkriterium
	Der skal være gennemført mangelgennemgang og eventuelle mangler i forhold til definitionen på mekanisk komplet skal være afhjulpet.

	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej


	Illustration fra et andet byggeri, hvor acceptkriterium er opfyldt 
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Ping-statistikker for 10.32.24.217

Pakker: Sendt : 4. modtaget * 4, tabt * O (0K tab),
Berognet tid for rundiur i millisekundor

ininun = Ons. Moksinum = Sae. Gennemsnitlig = as
C:\Users\nasc ping 10.32.24.143

Pinger 10.32.24.149 med 32 byte da
Suar fra 10.32.24.149: byt
Suar fra 10.32.24.149: byt
Suar fra 10.32.24.149: byt
Suar fra 10.32.24.149. byt

Ping-statistikker for 10.32.24.143

Pakker: Sendt : . modtaget = 4, tabt : O (0L tab)
Beregnet tid for rundiur 4 millisskinder
Mininun = Ons. Maksinum = Tnc. Gennemsnitlig = as

C:\Users\msscoping 10.32.24.151

Pinger 10.32.24.151 med 32 byte data.
Suar fra 10.32.24.151
Suar fra 10.32.24.151
Suar fra 10.32.24.151
Suar fra 10.32.24.151

Ping-statistikker for 10.32.24.151
Pakker: Sendt : 4. modtaget = 4, tabt = 0 (0% tab)
Geregnet tid for rundiur i millisekunder
Mininun = Ons. Maksinum = Sus. Gennemsnitlig = ns

C:\Users\mascoping 10.32.24.101

Pinger 10.32.24.101 ne
Suar fra 10.32.24.101
Suar fra 10.32.24.101
Suar fra 10.32.24 101
Suar fra 10.32.24.101

Ping-statistikker for

32 byte data.
byt
byt
byt
byt

10.32.24 101

Pakker : Sondt : 4, modtaget = 4

tabt = 0 (0% tab)

)

WeS Pariner

Beregnet tid for rundiur i illisekunder
ininun < One. Maksinus = Uns

Gennemenitlig * 1ns

C:\Users\mase)

2E00
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