	[image: ]
	
	[bookmark: BmDokumenttype]PERFORMANCE TEST


		Center for Byggeri – PLAN
		Version 02 af 01.08.2019

		FRGLU/THORY

[image: ]
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	Performancetest milepæl 1.X. Transformer og hovedtavle sat under spænding

	Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	At forudsætningerne i form af hovedforsyninger etableres rettidigt, sådan at der undgås spildtid og unødvendige omkostninger i de efterfølgende byggeprocesser. Det er Bygningsstyrelsens erfaring fra en række byggeprojekter, at eksempelvis omkostninger til etablering af byggestrøm kan minimeres, hvis hovedforsyninger etableres på de rette tidspunkter. Synliggørelsen af hovedforsyningerne via BIM modellen skal medvirke til at vigtige afhængigheder i byggeprocessen håndteres via planlægning.

	Referencer
	Hovedledningsdiagram.
Projekterende rådgiver: Indsæt dokumentnummer


	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	Hovedforsyningstavle er sat under spænding.
Elentreprenør har klarmeldt hovedforsyningstavle



	Metode
	Visuel inspektion.


	Acceptkriterium
	At det kan konstateres at tavlerne er spændingssatte. 


	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej


	BIM illustration 




	Relevante udsnit af BIM modellen indsættes i hovedprojektfasen som erstatning for nedenstående eksempel.
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	Dokumentation
	Her indsættes fotos og registreringer som erstatning for de nedenstående.
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Foto herover viser spændingssatte hovedtavler
 






	Performancetest milepæl 1.X Fordelingstavler sat under spænding

	Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	At forudsætningerne i form af hovedforsyninger etableres rettidigt, sådan at der undgås spildtid og unødvendige omkostninger i de efterfølgende byggeprocesser. Det er Bygningsstyrelsens erfaring fra en række byggeprojekter, at eksempelvis omkostninger til etablering af byggestrøm kan minimeres, hvis hovedforsyninger etableres på de rette tidspunkter. Synliggørelsen af hovedforsyningerne via BIM modellen skal medvirke til at vigtige afhængigheder opdages og håndteres via en planlægning.

	Referencer
	Hovedledningsdiagram.
Projekterende rådgiver: Indsæt dokumentnummer


	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	Hovedforsyningstavle er sat under spænding.
Elentreprenør har klarmeldt hovedforsyningstavle og fordelingstavler


	Metode
	Visuel inspektion.


	Acceptkriterium
	Det skal ses at der er spænding på fordelingstavler, eksempelvis via display som i foto nedenfor.


	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej 


	BIM illustration 




	Projekterende rådgiver: Indsæt i hovedprojektfasen relevante udsnit af BIM modellen som erstatning for nedenstående eksempel.
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	Dokumentation
	Her indsættes fotos og registreringer som erstatning for de nedenstående.
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Fotos herover viser spændingssatte fordelingstavler
 




	Performancetest milepæl 1.X Varme, køl og vandforsyning er etableret fra offentlig forsyning inkl. afregningsmålere

	Dokument opdateret pr. xx.yy.20zz

	Oplysninger om deltagere i afprøvning

	For el entreprenør: 
For driftsorganisation:
For Bygningsstyrelsen:
For fagtilsyn:


	Formål
	At forudsætningerne i form af forsyninger etableres rettidigt, sådan at der undgås spildtid og unødvendige omkostninger i de efterfølgende byggeprocesser. Det er Bygningsstyrelsens erfaring fra en række byggeprojekter, at processerne i slutfasen, hvor installationer skal indreguleres forløber mest effektivt, når forsyninger er etableret på rette tidspunkt i god tid før opstart på slutfasen. 

Synliggørelsen af forsyninger og hovedføringsveje via BIM modellen skal medvirke til at vigtige afhængigheder opdages og håndteres via en planlægning, sådan at det sikres at afhængigheder på kritisk vej håndteres. 

	Referencer
	Diagrammer. 
Til projekterende rådgiver: Indsæt tegningsnummer på de diagrammer der viser forsyninger


	Forudsætninger for at testen kan sættes i gang 
	Entreprenører har klarmeldt.
Offentlige forsyninger klarmeldt.


	Metode
	Visuel inspektion. 


	Acceptkriterium
	At afregningsmålere er aktive. 


	Testens resultat
	Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej


	BIM illustration 




	Projekterende rådgiver: Relevante udsnit af BIM modellen indsættes i hovedprojektfasen som erstatning for nedenstående eksempel.
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	Dokumentation
	Her indsættes fotos og registreringer som erstatning for nedenstående.
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Foto herover viser aktiv afregningsmåler for fjernkøling.
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